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Disciplina: Gerenciamento de Projetos Código: TC045 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
• Principais processos e áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos.  
• Modelagem da informação da construção.  
• Planejamento e controle de obras.  
• Construção enxuta.  

 
 

Justificativa da proposta 
 
A disciplina será oferecida em regime especial, neste período de pandemia mundial devido ao coronavírus, 
na forma de aulas síncronas e assíncronas.  
A justificativa para esta oferta de disciplina é a possibilidade de desenvolver o ensino, mesmo que de 
maneira diferenciada do que é usual (aulas presenciais).   
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 

• Principais processos e áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos: conceitos, 
definições e diferentes abordagens do conceito projeto; gerência de projetos (ciclo de vida) – 
gerente; gerenciamento de integração; gerenciamento de escopo; gerenciamento de 
cronograma; gerenciamento de custos; gerenciamento de qualidade; gerenciamento de 
recursos; gerenciamento de comunicações; gerenciamento de riscos; gerenciamento de 
aquisições; gerenciamento das partes interessadas. 

• Modelagem da informação da construção: introdução, características, níveis de 
desenvolvimento e modelos nD. 

• Planejamento e controle de obras: planejamento a curto, médio e longo prazo; ferramentas para 
planejamento e controle de obras. 

• Construção enxuta: introdução, histórico e princípios.  
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Sensibilizar, motivar, instrumentar e capacitar os alunos para os conceitos e práticas nas áreas do 
gerenciamento de projetos, modelagem da informação da construção, planejamento e controle de obras e 
construção enxuta.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Espera-se que ao final da disciplina, os alunos conheçam as técnicas e ferramentas; e sejam capazes de 
aplicá-las para a concepção, planejamento, implementação, controle e conclusão das atividades de 
projetos.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas online nos horários definidos para as atividades síncronas e 
com atividades assíncronas a serem desenvolvidas pelos alunos. 
 
a) sistema de comunicação: Microsoft Teams, Google Sheets e e-mail. Caso o aluno não possa comparecer 
à aula síncrona, o professor deverá ser contato para que o conteúdo e as atividades assíncronas sejam 
passados.  
 
b) modelo de tutoria: o professor será o tutor da disciplina e executará a tutoria mediante e-mails e o 
Microsoft Teams, mantendo a regularidade de acesso aos sistemas de comunicação e retorno às 
solicitações do cursista.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: o material didático utilizado para as atividades de ensino 
será o mesmo do período regular, desenvolvido pelos professores da disciplina. Todo o material 
encontra-se disponível no site do DCC.  
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: computador, smartphone ou 
tablet com internet para acesso aos sistemas de comunicação (Microsoft Teams, Google Sheets e e-mail); 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: na 
primeira semana de aula os sistemas de comunicação serão apresentados para os alunos, sendo que a 
primeira aula será para ambientação dos recursos tecnológicos.  
 
f) identificação do controle de frequência das atividades: o controle de frequência será por meio da 
realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos 
estudantes e entregues por e-mail.  
 
g) indicação do número de vagas:  30 vagas por turma.  

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação da disciplina será feita através de: 

 
• 3 trabalhos: BIM, ação social (AS) e linha de balanceamento (LB); 
• Trabalhos domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes (TD); 
• 1 prova síncrona realizada no horário da aula conforme cronograma da disciplina (P); 
• Média para aprovação sem exame final: 70; 
• Média entre 40 e 70 será necessário realizar exame final; 
• Os critérios de avaliação seguirão o preconizado na resolução Nº 37/97 CEPE, sobretudo no 

indicado nos Artigos 94º, 95º e 96º; 
• Exame final realizado no horário da aula conforme cronograma da disciplina. 

 
A média será calcula da seguinte maneira: 
 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 = 𝐵𝐼𝑀 ∙ 0,10 + 𝐴𝑆 ∙ 0,20 + 𝐿𝐵 ∙ 0,10 + 𝑇𝐷 ∙ 0,10 + 𝑃 ∙ 0,50 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Coletânea BIM. Brasília: CBIC, 2016: 
https://cbic.org.br/faca-o-download-da-coletanea-bim-no-site-da-cbic/ 

Escritório de Projetos: https://escritoriodeprojetos.com.br/material-de-gerenciamento-de-projetos 
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Fundamentos em Gerenciamento de Projetos baseado na 5ª Edição do PMBOK - 
https://amauroboliveira.files.wordpress.com/2015/11/fundamentos-em-gerenciamento-de-projetos.pdf 
 
Manual de Gerenciamento de Projetos da ANAC: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-
1/boletim-de-pessoal/2014/14/anexo-iv-2013-manual-de-gerenciamento-de-projetos 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

Gestão de Projetos - SENAI Virtual:  
https://www.sc.senai.br/senaivirtual/sistema/webensino/aulas/20650_3056/documentos/unidade1.pdf 

 
Gerenciamento de Projetos - Ministério Público Federal: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos_x/teste-mini-
site/arquivos/Material%20Completo.pdf 
 
Gerenciamento de Projetos  - MP Gempar - 
http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/subplan/gempar/manual.pdf 
 
https://artia.com/blog/gestao-de-projetos-o-que-e-para-que-serve/ 
 
https://beware.com.br/academia/e-books/ 
 
https://beware.com.br/academia/livros/ 
 
https://beware.com.br/academia/artigos/ 
 
 
Professores da Disciplina: Heloisa Fuganti Campos e Barbara Talamini Villas Boas. 
 
Contato dos professores da disciplina:  
 
Heloisa Fuganti Campos: heloisacampos@ufpr.br  
Barbara Talamini Villas Boas: barbaratvb.ufpr@gmail.com   
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Cronograma detalhado inserido a seguir.  
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